



PROGETTAZIONE EUROPEA 2014-2020: DALL'IDEA AL PROGETTO

Modulo 1) Programmi europei e modalità di formulazione di un progetto – 7 novembre 2015 (5 ore)

- La Strategia “Europa 2020”
- Fondi diretti e fondi a gestione decentrata (con specifico riferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
- La programmazione 2014-2020: fonti informative e siti di riferimento
- Il *project cycle management*
- Formulazione di un progetto: analisi SWOT, analisi degli *stakeholder*, albero dei problemi e albero degli obiettivi, selezione delle strategie di intervento
- Esercitazione sulla redazione di un albero dei problemi
- Dalla strategia di intervento alla “logica verticale”: obiettivi generali, obiettivo specifico, risultati e attività

Modulo 2) La matrice del quadro logico come strumento di progettazione – 14 novembre 2015 (5 ore)

- La matrice del quadro logico come strumento di progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione
- La “logica orizzontale”: indicatori oggettivamente verificabili, fonti di verifica, analisi dei rischi
- Esercitazione sulla redazione di una matrice del quadro logico
- Costruzione del piano delle attività (*activity schedule*): strutturazione in *work package*, definizione di attività e ruoli, redazione del diagramma di Gantt
- Redazione del piano finanziario (*resource schedule* e *budget*): regole e criteri, tipologie di costo, cofinanziamento e ammissibilità delle spese
- Identificazione dei *partner* e costruzione del partenariato



Modulo 3) Criteri di valutazione delle proposte progettuali – 21 novembre 2015 (5 ore)

- Documentazione di riferimento per la stesura di una proposta progettuale (programma, linee guida, *application form*, documentazione a supporto, ecc.)
- I meccanismi di valutazione delle proposte progettuali e i principali criteri qualitativi (rilevanza, sostenibilità, impatto, ecc.)
- Principali cause di insuccesso in fase di valutazione
- Esercitazione sulla valutazione di una proposta progettuale

Modulo 4) Gestione di progetti approvati – 28 novembre 2015 (5 ore)

- La struttura di gestione dei programmi comunitari: Autorità di Gestione, Segretariato Tecnico, Autorità di Audit, ecc.
- *Project management* e coordinamento della *partnership*
- Gestione finanziaria: monitoraggio del *budget*, procedure di acquisto e di spesa, rendicontazione, procedure di approvazione delle spese, procedure di rimborso, ecc.
- Principali difficoltà in fase di gestione di un progetto
- Monitoraggio delle attività e valutazione degli obiettivi raggiunti (*in itinere* ed *ex post*)